



Kraków dn. 30.09.2011 r.

BIULETYN nr XII/09/2011

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kętach realizuje Projekt pn.: „Rozbudowa i modernizacja systemu ściekowego w Gminie Kęty – etap I”.

Zaawansowanie prac na dzień 30.09.2011 roku przedstawia się następująco:

Kontrakt W1 „Rozbudowa systemu kanalizacyjnego w mieście Kęty”

Wykonawca: firma Krzysztof Machnik Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego "MACHNIK" Mochnaczką Wyzna 59 33-380 Krynica - Zdrój

Kontrakt W1.1 - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni ulic Wiśniowej i Jagiellońskiej". Położono już ponad 6 km sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Krótkiej i Słonecznej. Jest to teren pompowni sieciowej P2 która zlokalizowana będzie na ul. Krótkiej. Na bieżąco prowadzone są odwodnienia terenu pod budowę kanalizacji. Na pierwszą połowę października wyznaczono montaż pompowni P2.

Kontrakt W1.2 - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni os. Leśnego i ul. Żeromskiego" Zakończyła się budowa kanalizacji na tym zadaniu. Przeprowadzono próby szczelności i monitoring wybudowanej kanalizacji. Do zakończenia realizacji tego zadania niezbędne jest odtworzenie nawierzchni drogowych, które zaplanowano na wiosnę przyszłego roku.

Kontrakt W2 „Modernizacja sieci kanalizacyjnej w mieście Kęty”

Zadanie W2.1 - "Modernizacja sieci kanalizacyjnej w mieście Kęty" (Przebudowa istniejącego ciągu kanalizacyjnego o przekroju 2100 x 1200 mm pomiędzy ul. Mickiewicza i ul. Słowackiego). Ogłoszenie przetargu na zadanie nastąpi do końca października 2011 r.

Zadanie W2.2 - "Modernizacja sieci kanalizacyjnej w mieście Kęty" (Modernizacja ciągów kanalizacyjnych w ul. Słowackiego i „wzdłuż torów”). Wykonawca firma Strabag zakończyła już czyszczenie kanalizacji. W październiku planowane jest rozpoczęcie renowacji kanalizacji w ciągu wzdłuż torów metodą wykładziny rur spiralnie zwijanych.

Wykonawca: Strabag Sp. z o. o. z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Parzniewskiej 10

Zadanie W2.3 - "Modernizacja sieci kanalizacyjnej w mieście Kęty" (Modernizacja ciągów kanalizacyjnych w ul. Wszystkich Świętych, 3-go Maja, Jana Kantego, Mickiewicza-Rynek, Legionów, Żwirki i Wigury, Fabrycznej oraz osiedli Wyszyńskiego, 700-lecia, Nad Sołą). Zakończyły się już prace renowacji kanalizacji na ulicy Wszystkich Świętych. W październiku realizowana będzie modernizacja sieci na os. Wyszyńskiego, przebiegać będzie metodą "rękawa". Równocześnie prowadzone będą prace renowacji studni kanalizacyjnych.

Wykonawca: konsorcjum firm:

- INFRA S.A. Wysogotowo k. Poznania ul. Skórzewska 35
- PBG S.A. Wysogotowo k. Poznania ul. Skórzewska 35
- MAZUR SP. Z O.O. 86-105 Świecie ul. Sportowa 33B

Kontrakt W3 „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach miejscowości Bielany i Łęki oraz budowa oczyszczalni ścieków w Łękach”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

"Budowa oczyszczalni ścieków w Łękach". Wykonawca wyznaczył i ogrodził teren pod oczyszczalnię. Zdjęto warstwę humusów. Wykonano tymczasowy przyłącz energetyczny. Wylano beton pod budowę reaktorów biologicznych i budynku technicznego. "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach miejscowości Bielany i Łęki". Wykonawca realizuje umowę zgodnie z harmonogramem. Do chwili obecnej położono już ok. 14 km sieci kanalizacji sanitarnej, w tym ponad 13 km w Bielanych i ok. 1 km w Łękach.

Wykonawca: konsorcjum firm:

- IDS- BUD Sp. z o.o. (lider) z siedzibą w Rypinie przy ul. Bielawki 7
- Funam Sp. z o.o. (partner) z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Mokronoskiej 2

Kontrakt W4 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Malec”

"Budowa systemu kanalizacji w miejscowości Malec". Planowany termin ogłoszenia przetargu na wyłonienie Wykonawcy dla tego zadania to 02.08.2012r.

Kontrakt W5 „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kętach – budowa zbiornika uśredniającego, dostawa i montaż urządzeń oraz remont obiektów”

"Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Kętach". Wykonawca firma P.T.H.U. HYDRO-MARKO Maria Pluta rozpoczął realizację modernizacji oczyszczalni. Do chwili obecnej dostarczono dmuchawę do napowietrzania reaktora biologicznego, której montaż wyznaczono na pierwszą połowę października. Wykonano już konstrukcję zbiornika wyrównawczego. Położono również nowe kable energetyczne.

Wykonawca: P.T.H.U. HYDRO-MARKO Maria Pluta z siedzibą w Jarocinie przy ul. Wojska Polskiego 139

Przewidywany całkowity koszt realizacji inwestycji to ponad 55 mln zł netto, w tym maksymalne dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniesie ponad 43 mln zł.

Więcej informacji na www.jrp.mzwik-kety.com.pl