

Modernizacja sieci kanalizacyjnej w toku

W miesiącu sierpniu rozpoczęto realizację kontraktu, obejmującego modernizację sieci kanalizacyjnej. Wykonawca zadania konsorcjum firm: Infra S.A (lider konsorcjum), PBG S.A (partner) oraz Mazur Sp. z o.o. (partner) rozpoczęło realizację zadania W2.3 robotami budowlanymi na ul. Wszystkich Świętych. Według harmonogramu prace prowadzone będą w miesiącach sierpniu i wrześniu. W ramach kontraktu W2 rozpoczęto również zadanie W2.2. Obejmuje ono modernizację ciągów kanalizacyjnych w ul. Słowackiego oraz „wzdłuż torów”. Wykonawcą tego zadania jest firma Strabag Sp. z o.o. w chwili obecnej wykonawca prowadzi roboty związane z czyszczeniem kanalizacji na odcinku „wzdłuż torów”.

Równocześnie realizujemy pozostałe kontrakty wchodzące w zakres naszego Projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

W Bielanych i Łękach (kontrakt W3) położono już około 10 km sieci kanalizacyjnej.

Prace w tych sołectwach prowadzone są metodą przewiertową, a więc najmniej uciążliwą dla mieszkańców. W Łękach prowadzimy także roboty ziemne związane z budową oczyszczalni ścieków.



W Kętach na istniejącej oczyszczalni ścieków (kontrakt W5) kontynuowane są roboty wykopowe oraz betonowanie pod zbiornik uśredniający na ścieki dowożone, w najbliższych dniach zamontujemy dodatkową dmuchawę do napowietrzania reaktorów biologicznych. Wykonawcą tego kontraktu jest firma HYDRO-MARKO Sylwia Pluta.

Kontrakt W1 obejmuje dwa zadania budowę sieci kanalizacyjnej w zlewni ul. Wiśniowej i Jagiellońskiej (zadanie W1.1) gdzie prowadzimy prace w rejonie ul. Krótkiej w pobliżu lokalizacji pompowni sieciowej ścieków (P2), oraz budowę sieci kanalizacyjnej w zlewni os. Leśnego i ul. Żeromskiego (zadanie W1.2) gdzie zakończono już budowę kanalizacji, przeprowadzono próby szczelności oraz monitoring wybudowanej kanalizacji. Do pełnego rozliczenia tego zadania pozostało odtworzenie nawierzchni drogowych, które zostaną wykonane na wiosnę przyszłego roku. Wykonawca całego kontraktu W1 to firma Machnik z Krynicy Zdrój.

Za wszelkie utrudnienia związane z realizacją Projektu pragniemy Państwa przeprosić. Prosimy także o wyrozumiałość i współpracę z Wykonawcami. Z naszej strony zapewniam, że jako Zarząd Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. czynimy starania aby prace budowlane były jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców Gminy.

Miejski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji Spółka z o.o.